

项目综合 - 支持 #805

支持 #718 (调试中): 深圳火眼智能有限公司

深圳火眼智能有限公司

2017-03-01 14:39 - 卢冬苹

| | | | |
|-------|-----|---------|------------|
| 状态: | 调试中 | 开始日期: | 2017-03-01 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 苏贵强 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |

历史记录

#1 - 2017-03-02 13:37 - 李军海

- 指派给从李军海变更为苏贵强

苏贵强: 负责跟进这个项目, 请知悉!

#2 - 2017-03-14 09:31 - 苏贵强

- 指派给从苏贵强变更为om 经理1

客户还没去现场安装

#3 - 2017-03-20 09:17 - 苏贵强

客户还没去现场安装

#4 - 2017-03-20 09:18 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #718

#5 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

- 父任务 已删除 (#718)

#6 - 2017-04-06 17:52 - 苏贵强

客户目前正在安装

#7 - 2017-04-07 10:28 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #718

#8 - 2017-04-07 10:48 - om 经理1

- 状态从新建 变更为 调试中

#9 - 2017-04-10 14:31 - om 经理1

- 指派给从om 经理1 变更为苏贵强

#10 - 2017-04-11 09:00 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为 支持

#11 - 2017-04-17 15:35 - 苏贵强

一共四个点的项目，目前已经完成2个点项目的安装

文件

领料单.xls

48.5 KB

2017-03-01

卢冬苹