

项目综合 - 支持 #806

郑州昌明信息技术UPS接入

2017-03-01 14:39 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-03-01
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-02 13:39 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强：负责跟进这个项目，2月28日发货，1个三相电量仪+3个电流环，请知悉！

#2 - 2017-03-23 10:38 - 苏贵强

设备已经测试好并发出

#3 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从 智慧机房V2.0 变更为 项目综合

#4 - 2017-04-07 09:00 - om 经理1

- 主题从 郑文双 变更为 郑文双 测试用

#5 - 2017-04-07 10:48 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

#6 - 2017-04-11 08:59 - 李玲

- 主题从 郑文双 测试用 变更为 郑州昌明信息技术有限公司

1 UPS接入软件模块 定制
嵌入式监控主机（含软件）OM-A6T200

套 1
2 温湿度传感器 OM-TH-B801
台 15 短信报警模块 OM-B2

个 13 烟雾传感器 OM-ACC-A101
套 1

个 14

#7 - 2017-04-11 09:00 - 李玲

- 主题从 郑州昌明信息技术有限公司 变更为 郑州昌明信息技术UPS接入

#8 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#9 - 2017-04-25 09:48 - 苏贵强

客户暂未联系安装

#10 - 2017-06-08 13:50 - 苏贵强

项目已经完结

#11 - 2017-06-12 08:51 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 关闭

文件

领料单.xls	47.5 KB	2017-03-01	卢冬苹
---------	---------	------------	-----