

## 项目综合 - 任务 #809

### 长沙证融信息技术有限公司

2017-03-06 15:56 - 卢冬苹

状态:	完结	开始日期:	2017-03-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2017-03-07 15:13 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目！请知悉！

#2 - 2017-03-14 09:33 - 苏贵强

客户还没安装

#3 - 2017-03-20 09:14 - 苏贵强

客户已经完成安装

#4 - 2017-03-29 11:14 - 李军海

- 指派给从 苏贵强 变更为 om 经理1

项目完结，请知悉！

#5 - 2017-04-05 09:10 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成从 0 变更为 100

完结

#6 - 2017-04-06 09:14 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

完结关闭

#7 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

#### 文件

领料单.xls

106 KB

2017-03-06

卢冬苹