

项目综合 - 支持 #824

支持 # 882 (完结): 北京思创美通 项目统一管理

北京思创美通 门禁空调项目

2017-03-17 13:35 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-20 10:21 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳： 项目已经发货（补单），你负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-03-28 09:09 - 黄虹琳

已经发货，补货也已经测试，并将资料发送客户。客户未联系，辛柱明说可能需要薛智垚前往指导！

#3 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0变更为项目综合

#4 - 2017-04-07 10:06 - om 经理1

- 主题从北京思创美通智能科技有限公司变更为北京思创美通 门禁空调项目

#5 - 2017-04-07 10:06 - om 经理1

- 父任务被设置为#882

#6 - 2017-04-07 10:47 - om 经理1

- 状态从新建变更为已发货

#7 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#8 - 2017-04-19 16:47 - 黄虹琳

- % 完成从0变更为90

2017年4月19日 知道客户安装传感器及调试主机。尚缺空调控制器未学习，短信电话报警服务器没有电话卡。等待客户拿到USB转485及电话卡后在次指导

#9 - 2017-05-23 16:42 - 黄虹琳

- 状态从已发货变更为调试中

- % 完成从90变更为100

项目已经完结：2017年5月23日 可以关闭

#10 - 2017-05-23 17:49 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

文件

北京思创美通领料单3.17.xls

122 KB

2017-03-17

李玲