

## 项目综合 - 任务 #825

支持 #718 (调试中): 深圳火眼智能有限公司

### 深圳火眼智能有限公司

2017-03-17 13:36 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-03-17
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

#### 历史记录

#1 - 2017-03-20 08:42 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #718

#2 - 2017-03-20 10:18 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强: 负责跟进这个项目, 该项目配置需要跟之前补单的传感器配合, 请知悉!

#3 - 2017-03-29 11:10 - 李军海

- 指派给从 苏贵强 变更为 om 经理1

项目完结! 请知悉!

#4 - 2017-04-06 08:45 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 完结

反馈完结 关闭

#### 文件

深圳火眼领料单3.17.xls

21 KB

2017-03-17

李玲