

## 项目综合 - 任务 #826

支持 #882 (完结): 北京思创美通 项目统一管理

### 北京思创美通 大华摄像头接入

2017-03-23 10:29 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-27
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
王经理： 你好！北京思创美通大华摄像头型号：DH-IPC—HDW2221C，摄像头客户已经寄到公司，IP地址：192.168.0.108，请安排接入！谢谢！			

#### 历史记录

#1 - 2017-03-29 11:11 - 李军海

- 指派给从 om 经理1 变更为 黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个摄像头接入事宜，请知悉！

#2 - 2017-03-30 17:18 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

- % 完成从 0 变更为 60

#3 - 2017-03-30 17:53 - om 经理1

- % 完成从 60 变更为 80

已经接入 patch-北京思创美通大华 编号3082 尽快测试 看到内部型号为IPC-HDW1220C 估计也支持HDW12xxxx型号等，或IPC系列

#4 - 2017-03-30 17:53 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2017-04-05 08:36 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #824

#6 - 2017-04-06 09:08 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

昨已测试并发出 可关闭

#7 - 2017-04-07 10:04 - om 经理1

- 主题从 北京思创美通大华摄像头接入 变更为 北京思创美通 大华摄像头接入

- 父任务从 #824 变更为 #882

#8 - 2017-05-15 10:01 - 李军海

项目可关闭，请知悉！

#9 - 2017-05-25 09:41 - 黄虹琳

- % 完成从80 变更为100