

项目综合 - 支持 #828

支持 #880 (调试中): 西安易事特 项目统一管理

西安易事特 保定项目 协议接入

2017-03-23 10:47 - 李军海

状态:	完结	开始日期:	2017-03-23
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-28
指派给:	李军海	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 王经理： 西安易事特保定项目 有2个定制项接入：1.精密空调接入，协议如附件；2.配电柜接入，协议如附件。 以上，请安排开发！			

历史记录

#1 - 2017-03-25 11:54 - 韦士飞

- 指派给 被设置为 李军海

协议已接入，文件更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-西安易事特-保定项目

#2 - 2017-03-27 18:08 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 调试中

- % 完成 从 0 变更为 80

#3 - 2017-04-05 08:37 - 韦士飞

- 父任务 被设置为 #625

#4 - 2017-04-06 09:43 - 李军海

协议已经发给客户，客户先升级，后续反馈！

#5 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 父任务 已删除 (#625)

#6 - 2017-04-07 09:54 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #880

#7 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#8 - 2017-04-17 15:32 - 李军海

客户未联系！

#9 - 2017-04-25 09:26 - 李军海

客户未联系！

#10 - 2017-05-08 10:52 - 李军海

客户未联系！

#11 - 2017-05-15 09:45 - 李军海

客户未联系！

#12 - 2017-05-31 11:41 - 李军海

客户长时间未联系！

#13 - 2017-06-20 09:25 - 李军海

客户长时间未联系！

#14 - 2017-07-07 09:53 - 李军海

- 文件 艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf 已添加

- 文件 EA800数字化系列单相协议_U.pdf 已添加

#15 - 2017-07-11 11:38 - 韦士飞

EA800数字化系列单相协议_U.pdf》为Q1兼容协议，编号：768。《艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf》协议已接，编号：2077-0

#16 - 2017-10-10 09:36 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 80 变更为 100

经询反馈完成 关闭

文件

配电柜后台通讯协议.pdf	523 KB	2017-03-23	李军海
EC DX系列机房专用空调-Modbus通信协议.pdf	662 KB	2017-03-23	李军海
艾特网能Cool Smart3000(小金刚)DX定频 Modbus 监控协议V1.1.pdf	542 KB	2017-07-07	李军海
EA800数字化系列单相协议_U.pdf	188 KB	2017-07-07	李军海