

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #83

生产/采购 # 80 (完结): A6生产

元器件清单落实

2015-07-07 08:37 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-07
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2015-07-08 11:16 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 调试中
- % 完成 从 0 变更为 100

#2 - 2015-07-10 16:46 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结