

项目综合 - 支持 #835

深圳裕丰嘉科技有限公司

2017-03-27 16:42 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-03-27
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-03-29 11:02 - 李军海

苏贵强：负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#3 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务变更为支持

#4 - 2017-04-17 16:08 - 苏贵强

一共4个点的项目，已经安装了2个

文件

深圳裕丰嘉领料单3.24.xls

271 KB

2017-03-27

李玲