

智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #86

生产/采购 # 80 (完结): A6生产

焊接生产

2015-07-07 08:44 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-07-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-15
指派给:	黄虹琳	% 完成:	70%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
元器件清点, 发给外协, 跟进外协, 外协验收			

历史记录

#1 - 2015-07-07 08:45 - om 经理1

- 计划完成日期 从 2015-07-10 变更为 2015-07-15

#2 - 2015-07-10 16:45 - om 经理1

- 指派给 被设置为 黄虹琳

- % 完成 从 0 变更为 10

贴片手工都需要跟进

#3 - 2015-09-09 13:45 - 黄虹琳

- % 完成 从 10 变更为 70

A6主机生产焊接基本完成, 200套A6主机 10台手工焊接完成 190台工厂上机焊接完成并带回公司151台, 尚与39台未能解决硬件问题未带回公司。

#4 - 2016-05-06 16:45 - test u3

- 状态 从 新建 变更为 完结

已经拉货回来