

项目综合 - 支持 #877

支持 # 1460 (完结): 友信志成 (北京) 科技有限公司 项目统一管理

友信志成 (北京) 科技有限公司

2017-04-06 09:10 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-04-06
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2017-04-06 10:58 - om 经理1

- 项目从智慧机房V2.0 变更为项目综合

#2 - 2017-04-06 15:11 - 韦士飞

- 状态从新建 变更为 已发货

协议已接入。文件更新至：\\192.168.0.160\可写\A9\patch-友信志成 (北京) 科技有限公司

#3 - 2017-04-11 09:01 - om 经理1

- 跟踪从任务 变更为 支持

#4 - 2017-04-17 15:14 - 李军海

- 状态从已发货 变更为 调试中

- 指派给从李军海 变更为 薛智垚

薛智垚: 负责跟进这个项目, 该项目小薛现场指导完成, 还差UPS未调试, 请知悉!

#5 - 2017-04-18 09:17 - 薛智垚

现场其他设备全部以安装调试完成, 差UPS未安装运行, 不能调试; 与客户商量后等他们UPS运行正常后再对UPS进行调试, 时间待定。

#6 - 2017-05-17 11:17 - 薛智垚

客户已经安装好UPS, 需要技术人员到现场调试, 时间待定。

#7 - 2018-03-28 15:35 - 李玲

- 父任务 被设置为#1460

#8 - 2018-12-20 10:30 - 李季祯

- 状态从调试中 变更为 完结

文件

HL通讯协议.rar	778 KB	2017-04-06	李玲
友信志成 (北京) 科技有限公司领料单4.6.xls	22.5 KB	2017-04-06	李玲