

项目综合 - 支持 #879

成都旺辉（四川华博正通）项目统一管理

2017-04-07 09:27 - om 经理1

状态:	调试中	开始日期:	2015-08-25
优先级:	紧急	计划完成日期:	2018-07-09
指派给:		% 完成:	77%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
方便汇总分析等			
子任务:			
支持 # 881: 成都旺辉四川华博正通项目 协议接入			调试中
支持 # 812: 成都旺辉 项目协议接入			完结
任务 # 711: 成都市旺辉科技有限公司			完结
任务 # 497: 成都旺辉科技公司定制项接入			完结
功能 # 425: 成都市旺辉科技有限公司新增协议			完结
支持 # 191: 成都旺辉科技订单			完结
支持 # 195: 大华网络摄像机视频的接入			完结
功能 # 311: 成都旺辉科技第二个单子定制项开发			完结
功能 # 499: SMUPSGXE添加			完结
支持 # 1046: 四川华博正通 OM20170630-5			完结
支持 # 1093: 四川华博正通 OM20170726-7			完结
支持 # 1345: 四川华博正通科技有限公司 OM-20171212-20			已发货
支持 # 1422: 四川华博正通科技有限公司 OM20180307-9 (辛)			已发货
支持 # 1624: 四川华博正通科技有限公司 OM20180706-12 (辛桂明)			完结

历史记录

#1 - 2017-04-07 10:46 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2017-07-01 11:37 - om 经理1

- 主题从 成都旺辉 项目统一管理 变更为 成都旺辉（四川华博正通）项目统一管理

成都旺辉 和 四川华博正通 是同一家公司

#3 - 2018-01-08 09:24 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 调试中