

项目综合 - 支持 #881

支持 # 879 (调试中): 成都旺辉 (四川华博正通) 项目统一管理

成都旺辉 四川华博正通项目 协议接入

2017-04-07 09:45 - om 经理1

状态:	调试中	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	苏贵强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
从 #812 中分离出来, 注意参考! !/redmine/attachments/download/641/%E5%8D%8E%E5%8D%9A%E6%AD%A3%E9%80%9A%E6%B8%85%E5%8D%95.png!			

历史记录

#1 - 2017-04-10 14:32 - om 经理1

- 指派给从 韦士飞 变更为 苏贵强

#2 - 2017-05-08 10:18 - 苏贵强

客户还没联系安装

#3 - 2017-06-28 11:14 - 李军海

项目长时间未联系