

## 项目综合 - 支持 #882

### 北京思创美通 项目统一管理

2017-04-07 10:03 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-02-04
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-03-27
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
方便统一汇总等			
<b>子任务:</b>			
任务 # 826: 北京思创美通 大华摄像头接入			完结
支持 # 824: 北京思创美通 门禁空调项目			完结
支持 # 274: 北京思创美通 补单二次开发			完结
任务 # 122: 北京思创美通 项目(OM8000)			完结
支持 # 36: 北京 大金空调测试1 2 3 地址都能测试, 这涉及到后面的正确运行, 请联系对方看地址怎么设置			完结
任务 # 75: 北京思创美通OM8000无法登录WEB界面			完结
支持 # 896: 北京思创 结算中心项目			完结

#### 历史记录

#1 - 2017-04-07 10:46 - om 经理1

- 状态从 新建 变更为 已发货

#2 - 2017-04-17 10:18 - 李军海

- 指派给 被设置为 黄虹琳

北京思创美通项目, 黄虹琳负责跟进一下: 1.北京思创美通 国米电气 项目 有4套A6设备, 4月16已发货1套(苏测试发货), 剩下3套设备备齐后本周发货; 以上, 请知悉!

#3 - 2017-04-19 15:18 - 黄虹琳

2017年4月18日 已经将剩余3台主机及配置相关传感器发货。

#4 - 2017-10-10 09:52 - 黄虹琳

- 状态从 已发货 变更为 调试中

#5 - 2018-12-10 11:22 - 辛桂明

- 状态从 调试中 变更为 完结