

智慧机房 V2.0 - 支持 #902

无线蓄电池模块稳定测试

2017-04-18 15:46 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-04-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 将叶工发过来的无线蓄电池模块上架测试，并做好记录。			
子任务:			
支持 # 903: 无线蓄电池 第一批测试 2017.2.23			完结
支持 # 904: 无线蓄电池 第二批测试 2017.4.13			完结

历史记录

#1 - 2022-03-04 11:52 - 薛智垚

- 描述 已更新。

- 状态 从 已发货 变更为 完结