

智慧机房 V2.0 - 支持 #904

支持 #902 (完结): 无线蓄电池模块稳定测试

无线蓄电池 第二批测试 2017.4.13

2017-04-18 17:10 - 薛智垚

状态:	完结	开始日期:	2017-04-18
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	om 经理1	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
共测试128个检测模块, 1个管理模块			

历史记录

#1 - 2017-04-18 17:10 - 薛智垚

- 状态从新建 变更为 已发货
- 指派给 被设置为 黄虹琳
- 优先级从普通 变更为 高

#2 - 2017-05-04 17:45 - 薛智垚

- 文件 无线蓄电池第二批次测试数据汇总20170504.xlsx 已添加
- 指派给从 黄虹琳 变更为 om 经理1

深圳叶工于2017年4月10日发过来第二批次无线模块：其中有4个管理模块 130个检测模块。

我们从2017年4月12日开始测试于2017年5月1日结束测试，测试周期工20天。

附件中为测试数据汇总表，相关人员发表自己的意见，是否让深圳叶工继续全部生产完剩余的80多个管理模块与700多个检测模块，然后发给咱们做最后整体测试。

#3 - 2017-06-20 10:29 - om 经理1

- 主题从 第二批测试2017.4.13 变更为 无线蓄电池 第二批测试2017.4.13

#4 - 2019-05-10 14:39 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

无线蓄电池第二批次测试数据汇总20170504.xlsx	13.5 KB	2017-05-04	薛智垚
------------------------------	---------	------------	-----