

公司日常 - 支持 #913

关于A7机箱批量生产的处理意见

2017-05-03 15:43 - om 经理1

状态:	已发货	开始日期:	2017-05-03
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-05
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
<p>#{color:blue} *关于A7机箱批量生产的处理意见*% --- *A7机箱从2017年3月21日开始打样于4月12日打样完成, 经过研发部与技术部审核评估后* *发现初次打样存在一系列问题, 如螺丝孔位不正等问题; 故将存在的问题汇总整理后, 与机箱* *加工厂沟通后于4月16日再次进行打样, 二次打样在4月27日完成, 样品回来后经过审核评估* *还是发现一些小问题, 如螺丝颜色不对、缺少地线螺丝等问题。反馈厂家后说螺丝钉可以换黑色, * *同时说在批量生产中, 加工工艺还会有提升。* #{color:blue} *请根据上面描述及实际样品情况评估A7机箱是否可进行批量生产? *% --- *研发部 技术部 在后续写上自己意见*</p>			

历史记录

#1 - 2017-05-03 15:44 - om 经理1

- 指派给 被设置为 薛智垚

我认为可以进行批量生产。

#2 - 2017-05-03 16:55 - om 经理1

合同中注意相关配件包装纸箱要求说明

#3 - 2017-05-04 08:58 - 盘贵星

建议尝试生产一批, 2个样机出现的问题都在合同上说明清楚, 还有包装注意事项, 防止运输过程的损坏。

#4 - 2017-05-04 09:13 - 薛智垚

同意, 可以尝试进行批量生产。但前提必须将二次样机的问题, 让对方确认盖章, 合同里需注明后方可进行生产。

#5 - 2017-05-04 09:37 - om 经理1

- 跟踪从 任务 变更为 支持

#6 - 2017-05-04 11:32 - 薛智垚

- 文件 关于机箱二次打样存在问题20170504.docx 已添加

- 指派给从 薛智垚 变更为 om 经理1

附件中是与加工厂准备签署的保证协议, 研发部、技术部相关人员请查看, 是否有补充。若无补充请签字通过。

#7 - 2017-05-04 11:59 - 孙红侠

机箱的工艺细节问题王戈丞、盘贵星、黄虹琳对薛智垚整理的问题进行确认。

#8 - 2017-05-04 17:01 - 黄虹琳

同意生产A7机箱, 在生产前要求对方对我们本次提出的问题做出回复确认后方可进行, 对于本次订购机箱不在其购买外包装和泡沫也要首先落实。盘经理提到A7机箱生产完后的运输包装产品外观还是要对方给出如何保证产品不受损坏。

#9 - 2017-05-08 10:50 - 孙红侠

- 指派给 从 om 经理1 变更为 薛智珏

以上意见请仔细查阅，除了附件中的问题之外，如何保证运输途中机箱不受损失也很重要，要和对方充分沟通进行确认。

文件

关于机箱二次打样存在问题20170504.docx

3.7 MB

2017-05-04

薛智珏