

智慧机房 V2.0 - 支持 #93

支持 # 77 (完结): 加强redmine使用

定型测试反馈问题方式

2015-07-08 11:25 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2015-07-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2015-07-08
指派给:	吴 容杜	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
一般均做为子任务，同时每个问题单独增加，描述主要说重现方式或其他说明			

历史记录

#1 - 2015-07-08 11:49 - 吴 容杜

- 状态 从 已发货 变更为 完结