

项目综合 - 支持 #933

天津太阳雨星神 UPS接入

2017-05-09 14:15 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-05-09
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-05-19
指派给:	苏贵强	% 完成:	50%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
序号 品名 型号 单位 数量 单价 1 嵌入式监控主机 OM-A6 T300 套 1 2 GSM短信报警模块 OM-B2 套 1 3 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 1 4 烟雾探测器 OM-ACC-A101 个 1 5 UPS接入模块 定制 套 1 6 三相电量仪 OM-ACM-A801 个 1 7 精密电流互感器开口 OM-ACM-K200/5 个 3 8 配电监测仪 OM-ACM-A601 个 1 9 区域漏水控制器 OM-LDA-B801 个 1 10 区域漏水检测电缆-5M OM-LDA-B601/5 根 1 11 红外探测器 OM-ACC-A100 个 1 12 130万像素摄像头 DS-2CD3310D-I 只 1 日夜型半球网络摄像机 13 4路海康威视 DS-7804N-K1 个 1 支持130W-300W			

历史记录

#1 - 2017-05-09 14:16 - 李玲

- 文件 天津太阳雨星神文体发展有限公司-UPS 1-20K通信协议(1).pdf 已添加

#2 - 2017-05-12 16:32 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 苏贵强

苏贵强： 负责跟进这个项目，UPS定制项已经接入过，编号=768，请知悉！

#3 - 2017-05-23 10:51 - 苏贵强

客户还未联系安装

#4 - 2017-05-24 09:18 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货

#5 - 2017-05-25 10:46 - 韦士飞

- 计划完成日期 被设置为 2017-05-19

#6 - 2017-05-31 10:26 - 苏贵强

客户未联系安装

#7 - 2017-06-07 17:02 - 苏贵强

同上

#8 - 2017-08-14 17:01 - 黄虹琳

- % 完成 从 0 变更为 50

与客户已经联系，本周安装调试

#9 - 2018-12-20 10:30 - 李季祯

- 状态从 已发货 变更为 完结

文件

