

项目综合 - 支持 #950

支持 # 878 (完结): 深圳安盈科技 项目统一管理

深圳安盈 西安项目

2017-05-23 11:07 - 李玲

| | | | |
|-------------------------|-----|---------|------------|
| 状态: | 完结 | 开始日期: | 2017-05-23 |
| 优先级: | 普通 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 李军海 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 描述 | | | |
| 1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 | | | |

历史记录

#1 - 2017-05-23 11:22 - 李玲

1 通讯转换软件模块 长安稳盈 定制 套 1 2 温湿度传感器 长安稳盈 A-TH1 个 1 3 非定位漏水控制器+10米检测绳 长安稳盈 A-LC1A 套 1 4 机房环境专用嵌入式监控主机 长安稳盈 AY-A6 套 1 5 机房监控平台软件 长安稳盈 AY-JK1 项 1 6 电话报警主机 长安稳盈 AY-B6 台 1 7 声光报警器 国产 个 1 8 门禁控制器 长安稳盈 A-MJ1 台 1 9 电源、外箱 长安稳盈 A-WX1 台 1 10 软件接入费用 定制 套 1 11 烟雾传感器 国产 烟感 个 1

#2 - 2017-05-24 09:05 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

项目安装进行中，有1个UPS定制项，型号为山特c3k，编号=768；海康视频型号为DS-2CD1321-i,编号=3079.

#3 - 2017-05-24 09:11 - 李军海

- 文件 深圳安盈 西安项目平面图.jpg 已添加

#4 - 2017-05-31 11:37 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目完结，可关闭！

#5 - 2017-06-01 08:53 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 可关闭

文件

| | | | |
|------------------|--------|------------|-----|
| 深圳安盈 西安项目平面图.jpg | 468 KB | 2017-05-24 | 李军海 |
|------------------|--------|------------|-----|