

项目综合 - 支持 #964

新布局使用说明

2017-06-05 16:02 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2017-06-05
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-08
指派给:	苏贵强	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
因旧布局中，有滚动条层叠和显示不完整等问题，现已更正 补丁 patch-20170605 web布局更正 对近期新发货的设备都需要先上传升级，再测试后发货！同时在后面新打包时注意先更新再制作！收到的在下面回复			

历史记录

#1 - 2017-06-05 16:08 - 苏贵强

- 指派给从李军海变更为苏贵强

收到

#2 - 2017-06-05 16:09 - om 经理1

- 计划完成日期被设置为2017-06-07

- % 完成从0变更为20

#3 - 2017-06-06 10:04 - 黄虹琳

收到-2017年6月6日

#4 - 2017-06-06 11:12 - 薛智垚

收到 2017-6-6

#5 - 2017-06-06 12:24 - om 经理1

- % 完成从20变更为60

#6 - 2017-06-07 15:03 - 韦士飞

- 文件 问题-20170607-1500.docx 已添加

初步更新页面发现显示存在的问题，在附件中描述。

#7 - 2017-06-07 17:12 - 韦士飞

- 文件 已删除(问题-20170607-1500.docx)

#8 - 2017-06-07 17:12 - 韦士飞

- 文件 问题-20170607-1500.docx 已添加

#9 - 2017-06-07 18:42 - om 经理1

- 计划完成日期从2017-06-07变更为2017-06-08

- % 完成从60变更为80

已经更改，再检查下

#10 - 2017-06-08 15:21 - 韦士飞
- 文件 问题-20170608-1517.docx 已添加

测试还发现有**问题**，在附件中描述。

#11 - 2017-06-12 10:24 - om 经理1
已经更新css 再验证 其中3先不管

#12 - 2017-06-29 09:19 - om 经理1
- 状态从 已发货 变更为 完结
- % 完成 从 80 变更为 100

已经包含在新制作发布的刷机包中 可关闭

文件

问题-20170607-1500.docx	425 KB	2017-06-07	韦士飞
问题-20170608-1517.docx	106 KB	2017-06-08	韦士飞