

## 项目综合 - 支持 #970

### 广州扬铭信息 广州市公安局预审监管支队2016年信息化项目

2017-06-08 13:46 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-06-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-12
指派给:	薛智垚	% 完成:	40%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
品名 型号 单位 数量 单价 金额 备注 1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 4 2 市电断电传感器 OM-ACM-A801 只 4 3 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 3 4 有线电话、GSM综合报警模块 OM-B4 套 4			

#### 历史记录

#1 - 2017-06-12 08:46 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-06-13 17:14 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2017-06-16 11:01 - 李玲

- 主题从南京恒天伟（广州分公司）广州市公安局预审监管支队2016年信息化项目变更为广州扬铭信息广州市公安局预审监管支队2016年信息化项目

#4 - 2017-06-19 09:57 - 黄虹琳

- % 完成从0变更为40

以上除了2市电断电传感器 OM-ACM-A801 未测 其余已经OK

#5 - 2017-07-03 15:03 - 黄虹琳

未发货，缺市电断电传感器

#6 - 2017-07-08 09:08 - 黄虹琳

未发货，对方还在准备中！

#7 - 2017-07-25 09:17 - 黄虹琳

未发货

#8 - 2017-07-27 14:32 - 黄虹琳

转交由薛智垚测试

#9 - 2017-07-28 16:29 - 黄虹琳

- 指派给从黄虹琳变更为薛智垚