

## 项目综合 - 功能 #974

### 天津诚信通网络科技有限公司A8

2017-06-09 12:08 - 黄虹琳

状态:	完结	开始日期:	2017-06-09
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	黄虹琳	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
原来由A8的CE架构更换至Linux后，出现SU加载不起来 给韦士飞查阅已经有初步问题的发现。 2017年6月9日			

#### 历史记录

#1 - 2017-06-09 15:41 - 韦士飞

- 状态从 新建 变更为 已发货
- 指派给从 test u3 变更为 黄虹琳
- % 完成从 0 变更为 90

这是由于原Log文件生成方式存在的Bug（该程序还是以前老旧的Log生成方式，原方式会导致程序崩溃）。现更新到当前最新状态。  
文件已更新至：\\192.168.3.160\可写\A8\patch-天津诚信通网络科技有限公司

#2 - 2017-06-10 10:12 - 黄虹琳

- % 完成从 90 变更为 100

于2017年6月9日完成升级，并与客户查阅所有告警是否正常。 可以关闭

#3 - 2017-06-12 10:45 - om 经理1

- 状态从 已发货 变更为 完结