

项目综合 - 支持 #975

北京英如

2017-06-09 13:51 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-07-27
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 温湿度传感器 OM-TH-B801 个 2 实际发货1个, 原借用合同已发货1个; 借用合同编号: OM2017041301 2 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 原借用合同已发货1台 3 声光报警器 OM-B1 个 1 原借用合同已发货1个 4 触摸动环屏 OM-ACC-A103 台 1 原借用合同已发货1台			
子任务:			
功能 # 1092: 北京英如 传感器协议接入			完结

历史记录

#1 - 2017-06-12 09:02 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

小薛: 负责跟进这个项目, 请知悉!

#2 - 2017-06-13 17:14 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2017-07-04 14:25 - 薛智垚

- % 完成从0变更为100

客户已经安装, 并调试完成!

#4 - 2017-07-04 14:25 - 薛智垚

- 状态从已发货变更为完结