

项目综合 - 支持 #977

北京康大诚泰 OM20170731-1

2017-06-12 13:55 - 李玲

状态:	调试中	开始日期:	2017-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-08-01
指派给:	黄虹琳	% 完成:	80%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
借用合同产品 1 内阻监测模块 OM-BOD-600 套 3 2 蓄电池管理模块 OM-BAT-B1000 个 1 3 无线蓄电池检测器 OM-BOD-800 个 3 4 无线蓄电池巡检模块 OM-BOD-1200 个 1			

历史记录

#1 - 2017-06-13 10:28 - 李军海

项目为借用设备，未有主机，测试正常已发货！

#2 - 2017-06-13 16:35 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#3 - 2017-06-14 08:45 - om 经理1

- 状态从已发货变更为调试中

#4 - 2017-06-20 09:10 - 李军海

- 指派给从李军海变更为黄虹琳

黄虹琳：负责跟进这个项目，请知悉！

#5 - 2017-06-29 09:45 - 黄虹琳

已经测试，暂时不发货

#6 - 2017-06-29 09:45 - 黄虹琳

- % 完成从0变更为80

#7 - 2017-07-03 15:02 - 黄虹琳

未发货

#8 - 2017-07-08 09:09 - 黄虹琳

未发货

#9 - 2017-07-25 09:16 - 黄虹琳

未发货

#10 - 2017-08-01 09:31 - 李玲

- 主题从北京康大诚泰变更为北京康大诚泰 OM20170731-1

- 计划完成日期从2017-06-13变更为2017-08-01