

智慧机房 V2.0 - 功能 #979

温湿度项目

2017-06-12 15:56 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-06-12
优先级:	高	计划完成日期:	2018-04-08
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、立项：需求编写、讨论审核。2、硬件设计、软件设计。3、样机测试。4、小批量生产。5、大批量生产。			
子任务:			
功能 # 978: OM-TH108温湿度软件开发			完结
功能 # 980: 需求确定			完结
功能 # 982: 样机测试			完结
功能 # 1130: 温湿度自主研发硬件设计 (参照大榕树)			完结
功能 # 1191: OM-TH109机柜温湿度测试			完结
功能 # 983: 生产文件提交SVN及结项			完结
功能 # 986: 温湿度外壳查找			完结
功能 # 1125: 温湿度外壳开模询价议价			完结
功能 # 1211: 温湿度生产			完结
功能 # 1237: OM-TH100项目			完结
功能 # 1212: OM-TH100生产			完结
功能 # 1213: 按键开模定制			完结
功能 # 1214: 镜片定制丝印			完结
功能 # 1215: 排针定制生产			完结
功能 # 981: 硬件设计			完结
功能 # 1192: OM-TH100温湿度改板 (C51)			完结
功能 # 1138: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1158: 高温测试			完结
功能 # 1159: 功能老化测试			完结
功能 # 1160: 引脚定义测试			完结
功能 # 1187: 温湿度外壳开模			完结
功能 # 1239: 外壳开模			完结
功能 # 1244: 按键开模设计			完结
功能 # 1245: 镜片定制丝印			完结
功能 # 1247: 温湿度LCD开模			完结
功能 # 1248: PCB样机设计			完结
功能 # 1186: 软件设计			完结
功能 # 1249: OM-THV1.1样板测试新程序频繁重启			完结
功能 # 1327: STM8程序设计			完结
功能 # 1450: 软件功能测试			完结
功能 # 1329: 样机测试			完结
功能 # 1451: 电源更改后STM8软件测试			完结
功能 # 1467: 软件增加IIC状态判断并写个上位机软件			完结
功能 # 1475: 测试总结报告pgx			完结
功能 # 1238: OM-TH109项目 (机柜温湿度)			完结
功能 # 1240: 软件设计			完结
功能 # 1241: 硬件设计			完结
功能 # 1242: 生产			完结

历史记录

#1 - 2017-10-28 12:49 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结

重新整理。

#2 - 2017-12-04 10:28 - om 经理1

- 状态从 完结 变更为 已发货

#3 - 2018-04-12 09:04 - 盘贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结