

智慧机房 V2.0 - 功能 #980

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

需求确定

2017-06-12 15:58 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、讨论功能需求 2、需求编写，讨论通过审核，立项			

历史记录

#1 - 2017-06-13 08:43 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 30

1、编写项目需求，2、讨论项目合伙人模式。结果：1、尚未确定需求，需要进一步完善 2、合伙模式需要进一步讨论。

#2 - 2017-10-20 17:17 - 盘 贵星

- 状态 从 已发货 变更为 完结