

智慧机房 V2.0 - 功能 #983

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

生产文件提交SVN及结项

2017-06-12 16:05 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-06-12
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-15
指派给:	盘 贵星	% 完成:	0%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、完成生产需求文件提交。 2、基本功能完成结项。			

历史记录

#1 - 2017-10-28 12:35 - 盘 贵星

- 状态从 已发货 变更为 完结