

## 项目综合 - 支持 #990

支持 # 1028 (调试中): 常州百优智能 项目统一管理

### 常州百优智能

2017-06-15 15:56 - 李玲

状态:	完结	开始日期:	2017-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	薛智垚	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
<b>描述</b>			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 2 OMARA-智慧机房平台软件V1.0 V1.0 套 1 * 需要改logo*			

### 历史记录

#1 - 2017-06-20 09:09 - 李军海

- 指派给从 李军海 变更为 薛智垚

黄虹琳：负责跟进这个项目，请知悉！

#2 - 2017-06-26 09:22 - om 经理1

- 父任务从 #799 变更为 #1028

#3 - 2017-06-28 08:50 - 李军海

- 状态从 新建 变更为 已发货

#4 - 2017-07-17 13:44 - 李军海

- 状态从 已发货 变更为 调试中

项目完结，请知悉！

#5 - 2017-07-22 08:38 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结

反馈完结 关闭