

项目综合 - 支持 #991

支持 #880 (调试中): 西安易事特 项目统一管理

易事特 冷通道的项目

2017-06-16 10:11 - 李玲

状态:	已发货	开始日期:	2017-06-16
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-06-16
指派给:	薛智垚	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1 智慧机房主机 OM-A6 T100 台 1 借用合同			

历史记录

#1 - 2017-06-16 11:24 - 李军海

- 状态从新建变更为已发货

#2 - 2017-06-20 08:47 - om 经理1

- 父任务已删除 (#880)

其与西安易事特不是一家 可能他还是上级

#3 - 2017-06-20 09:08 - 李军海

- 指派给从李军海变更为薛智垚

薛智垚：负责跟进这个项目，项目：广东易事特监控主机借用测试，请知悉！

#4 - 2017-06-21 09:41 - 薛智垚

- % 完成从0变更为100

测试已完成，并发货！

#5 - 2017-07-04 14:26 - 薛智垚

客户还未测试！

#6 - 2017-07-11 08:56 - 韦士飞

- 父任务被设置为#880

#7 - 2017-09-22 11:56 - 李玲

- 文件 通讯协议20130308(1)--双门双向门禁控制器-CA-3220BT.doc 已添加

转为销售，到客户项目确认后，就一起采购了

#8 - 2017-09-22 17:33 - 李玲

- 文件 交流智能配电系统通讯协议.pdf 已添加

- 主题从易事特集团变更为易事特冷通道的项目

UPS和精密空调都接入过，安排接入智能配电柜就行

文件

通讯协议20130308(1)--双门双向门禁控制器-CA-3220BT.doc	927 KB	2017-09-22	李玲
交流智能配电系统通讯协议.pdf	1.2 MB	2017-09-22	李玲