

OM-BOD-1000内阻管理模块 - 任务

预期时间: 0.0 耗时: 0.0

#	跟踪	状态	优先级	主题	指派给	更新于
583	任务	调试中	普通	无线蓝牙测试问题	盘贵星	2016-09-05 17:21
564	任务	已发货	普通	生产问题	盘贵星	2016-08-17 11:17
563	支持	已发货	普通	模块生产	薛智垚	2016-08-17 11:16
562	任务	已发货	普通	不支持标准的modbus协议	盘贵星	2016-08-17 11:14