
项目综合 - 支持 #1311

盘锦鑫朋泰科工贸有限公司  项目统一管理

2017-11-27 10:29 - 李 玲

状态: 调试中 开始日期: 2017-07-24

优先级: 普通 计划完成日期: 2017-11-27

指派给: 王 慧 % 完成: 65%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

子任务:

支持 # 1076: 盘锦鑫朋泰科  OM20170724-5 完结

支持 # 1312: 盘锦鑫朋泰科工贸有限公司               OM20171121-19 已发货

历史记录

#1 - 2017-12-02 10:13 - om 经理1

- 主题 从 盘锦鑫朋泰科工贸有限公司  变更为 盘锦鑫朋泰科工贸有限公司  项目统一管理

#2 - 2017-12-18 09:38 - 李 军海

- 状态 从 新建 变更为 已发货

#3 - 2018-01-08 09:21 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

#4 - 2018-02-07 16:28 - 李 军海

- 指派给 从 李 军海 变更为 王 慧

王慧负责跟进这个项目，请知悉！

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

2025-04-10 1/1

http://www.tcpdf.org

