
OM-BOD-1200无线管理模块 - 支持 #604

叶工对接软件功能完善。

2016-09-12 15:14 - 盘 贵星

状态: 已发货 开始日期: 2016-09-12

优先级: 普通 计划完成日期: 2016-09-20

指派给: 盘 贵星 % 完成: 20%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

1、经过多方面协调，对方承诺先完善好软件功能给我们测试后再付完尾款。
2、中秋节后发10个管理模块和100个测量模块，具体时间对方待定。
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