
项目综合 - 支持 #811

梧州佳祥科技贸易有限公司档案局项目

2017-03-09 10:41 - 辛 桂明

状态: 完结 开始日期: 2017-03-09

优先级: 普通 计划完成日期: 2017-03-23

指派给: om 经理1 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

描述

李经理：    你好！请安排梧州佳祥科技的档案室 项目产品测试和调试！清单请见附件！

历史记录

#1 - 2017-03-13 10:41 - 李 军海

- 指派给 从 李 军海 变更为 om 经理1

项目重复，可关闭！

#2 - 2017-03-15 16:40 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结

#3 - 2017-04-06 11:08 - om 经理1

- 项目 从 智慧机房 V2.0 变更为 项目综合

- 类别 已删除 (硬件)

文件

清单.png 240 KB 2017-03-09 辛 桂明
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