

智慧机房 V2.0 - 功能 #1125

功能 # 979 (完结): 温湿度项目

温湿度外壳开模询价议价

2017-08-25 17:49 - 盘贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-08-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-09-15
指派给:	test u1	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
1、咨询温湿度外壳开模，并报价，至少寻找三家，			

历史记录

#1 - 2017-08-25 17:52 - 盘贵星

- 文件 温湿度外壳开模.xls 已添加

- % 完成 从 0 变更为 80

询价议价表，1、有模线南宁本地模具费有优势，无模线的南宁和深圳模具费没有多大区别。2、生产南宁本地有优势。

#2 - 2017-08-30 08:32 - 盘贵星

液晶屏开模下单，已经询价议价，确定供应商，合同正在签订。

#3 - 2017-09-11 11:23 - 盘贵星

2017-9-11 样品发货，客户已经收到，今天下午可以报价过来。

#4 - 2017-09-11 11:24 - 盘贵星

- 计划完成日期 从 2017-08-25 变更为 2017-09-15

#5 - 2017-10-11 17:32 - 盘贵星

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 80 变更为 100

已经确定厂家开模。

#6 - 2017-10-28 12:31 - 盘贵星

- 状态 从 调试中 变更为 完结

文件

温湿度外壳开模.xls

18 KB

2017-08-25

盘贵星