

2018研发 - 支持 #1561

支持 # 1432 (完结): 周总结
支持 # 1452 (完结): 周总结-pgx

周总结 pgx 2018-5-21

2018-05-21 08:29 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-05-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
周总结 pgx 2018-5-21 一、本周内容 1、已完成A7主机RS232接口板测试工装测试。 2、安电电子项目A7主机外协生产对接，进行中，物料已经发货到工厂。 3、完成A7主机3个PCB测试工装外协制作下单，工装未到货，预计本周三到货。 二、协助项（需要协助部门） 无 三、遇到问题或者难点（未解决需说明原因） 无 四、收货点（如收获什么） 1、物料采购二次盘点，检查型号、规格下单是否正确才能保证生产顺利进行。 五、下周工作重点(下周工作重点项) 1、A7生产外协对接，包括PCB测试，主机组装。2、A7工装制作。3、A7核心板加工。			

历史记录

#1 - 2018-06-06 17:46 - om 经理1

- 状态 从 新建 变更为 完结