

10套A8旧硬件可利用元器件的拆卸分类及相关物料清点

2016-05-17 17:16 - 黄新凯

状态:	完结	开始日期:	2016-05-17
优先级:	普通	计划完成日期:	2016-05-17
指派给:	黄新凯	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述 A8即将进行硬件新主板、接口板的生产焊接，但部分物料采购昂贵，考虑节约成本，可拆卸使用旧主板、接口板的主要元器件，充分利用资源。现计划拆卸10套，以满足生产需要。			

历史记录

#1 - 2016-05-19 08:46 - 黄新凯

- 主题从 10套A8旧硬件可利用元器件的拆卸分类 变更为 10套A8旧硬件可利用元器件的拆卸分类及相关物料清点
- 状态从 已发货 变更为 调试中
- % 完成从 0 变更为 100

物料拆卸清点完毕，准备发出焊接生产。

#2 - 2016-07-23 11:48 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结