福建中富通 - 功能 #1263

任务 # 1251 (完结): 福建中富通 样机设计制作及B接口测试

功能 # 1255 (完结): 机柜温湿度OM-TH109

镜片定制设计

2017-11-02 10:05 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2017-11-02
优先级:	普通	计划完成日期:	2017-11-10
指派给:	盘 贵星	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

1、定制镜片20片。

历史记录

#1 - 2017-11-02 10:23 - om 经理1

- 父任务 已删除 (#1257)

#2 - 2017-11-02 10:23 - om 经理1

- 父任务 被设置为 #1255

#3 - 2017-11-12 10:29 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 50

2017-11-12 1、11月10日跟进，厂家已经完成丝印，尚未切割，已经催对方安排切割即可发货。

#4 - 2017-11-16 12:01 - 盘 贵星

2017-11-16 镜片加工好100片，已经安排发顺丰空运，预计18日到货。

#5 - 2017-11-17 16:43 - 盘 贵星

2017-11-17 查询神风单号，快递已经到达杭州。

#6 - 2017-11-20 18:51 - 盘 贵星

2017-11-20

镜片已经货，镜片切合误差大约0.5mm，而且每个大小不一，同时该厂家效率慢，在温州偏远，已经重新找了2家广东的厂家下单做样参考，要求：精度高，速度快。效果好。样品周期：5天左右。

#7 - 2017-11-30 12:42 - om 经理1

- 状态 从 已发货 变更为 调试中

- % 完成 从 50 变更为 80

1125下午，新镜片(CNC加工方式)样品到，试装效果可以，暂定

#8 - 2017-12-02 23:09 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结

- % 完成 从 80 变更为 100

另一家样品还无反馈，基于器效率交期可能，及我们进度需要，先决定按暂定镜片采购