2018研发 - 支持 #1466

支持 # 1432 (完结): 周总结

支持 # 1454 (完结): 周总结 王

周总结 王 2018-04-01

2018-04-02 00:00 - om 经理1

状态:	完结	开始日期:	2018-04-01
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-04-01
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时

描述

本周工作：调整支持IMX6多路同步走，可靠性测试要点（各种异常断电方式模拟，如启动中、后，连续来电等）

另一厂家情况：测试写36万次存储OK，串口测试，WEB测试进行中，未发现异常 其他跟进及提出

问题难点：时间不够用，进度不力，通过探讨学习弥补 本周收获：再认识环境 平台 合作 团队，相互关联，相互影响 下周重点：

可靠性一起测试，注意记录，同时跟进移植 零星文档跟进 协助: 蓝需要仅提交部分，还需要安排其他人员补充

协议整理细节及160完善未进行，补上 本周需完成可靠性验证

历史记录

#1 - 2018-04-16 00:21 - om 经理1

- 状态从 调试中 变更为 完结