生产及试产 - 任务 #1783

任务 # 1780 (调试中): A7_X100生产100台 (第五批)

A7_X100机箱采购

2018-09-21 10:12 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	2018-11-15
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-09-28 09:50 - 盘 贵星

- % 完成 从 0 变更为 10

已经下单，付款。

#2 - 2018-10-26 08:58 - 盘 贵星

- % 完成 从 10 变更为 80

已生产完成，等待同事发货。

#3 - 2018-10-26 09:04 - 盘 贵星

- 计划完成日期 被设置为 2018-11-15

- 状态 从 新建 变更为 调试中

#4 - 2018-11-13 14:43 - 盘 贵星

100套机箱已经发货。

#5 - 2018-11-15 16:41 - 盘 贵星

- % 完成 从 80 变更为 100

100台机箱已经到货。

#6 - 2019-10-14 09:42 - om 经理1

- 状态 从 调试中 变更为 完结