生产及试产 - 任务 #1788

任务 # 1780 (调试中): A7_X100生产100台 (第五批)

PCB测试

2018-09-21 10:14 - 盘 贵星

状态:	完结	开始日期:	2018-09-21
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			

历史记录

#1 - 2018-10-30 16:51 - 盘 贵星

- 状态从 *新建* 变更为 *完结*

安排到497台主机一起加工。