智慧机房 V2.0 - 生产/采购 #218

绥化市鑫宏电脑科技温湿度监控项目

2015-09-11 10:36 - 辛桂明

状态:	完结	开始日期:	2015-09-11
优先级:	立刻	计划完成日期:	2015-09-11
指派给:	吴容杜	% 完成:	100%
类别:	硬件	预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
吴经理：鑫宏电脑科技要一套温湿度报警系统，请安排！辛桂明 2015-9-11			

历史记录

#1 - 2015-09-11 10:46 - 吴容杜

- 指派给从吴容杜变更为辛桂明

指派时请附上领料清单及具体要求。

#2 - 2015-09-11 11:07 - 辛桂明

- 文件 领料单.xlsx 已添加

具体要求是温湿度上下限报警，短信接收手机号码为；18245565888

#3 - 2015-09-11 13:37 - 吴容杜

- 指派给从辛桂明变更为吴容杜

- % 完成从0变更为20

已领料，正在进行测试。

#4 - 2015-09-11 16:30 - 吴容杜

- % 完成从20变更为90

已测试完毕，温湿度读取正常，短信报警功能正常。交由李秋澜发货。

#5 - 2015-09-23 11:34 - 吴容杜

- % 完成从90变更为100

#6 - 2015-09-23 11:34 - 吴容杜

- 状态从新建变更为完结

文件

领料单.xlsx	12.8 KB	2015-09-11	辛桂明
----------	---------	------------	-----